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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация 

Зиминского районного муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                           от 16.04.2021                   г.  Зима                                         № 282
Об утверждении Положения
о проектном комитете Зиминского
районного муниципального образования
В целях систематизации и эффективного функционирования проектной деятельности в органах местного самоуправления Зиминского районного муниципального образования, руководствуясь постановлением Правительства Иркутской области от 03.06.2019 г. № 440-пп «Об организации проектной деятельности в Иркутской области», статьями 22, 46 Устава Зиминского районного муниципального образования, администрация Зиминского районного муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проектном комитете Зиминского районного муниципального образования (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в информационно - аналитическом, общественно - политическом еженедельнике «Вестник района» и разместить на официальном сайте администрации Зиминского районного муниципального образования www.rzima.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр Зиминского районного

муниципального образования                                                                              Н.В. Никитина
Приложение 

к постановлению 

администрации Зиминского 

районного муниципального образования

от 16.04.2021 г. № 282
Положение

о проектном комитете Зиминского районного муниципального образования

1. Общие положения
1.  Проектный комитет Зиминского районного муниципального образования (далее - проектный комитет) - высший коллегиальный орган в сфере управления проектной деятельностью в Зиминском районном муниципальном образовании и органах местного самоуправления сельских поселений Зиминского районного муниципального образования (далее - ОМС).

2. Целями деятельности проектного комитета являются:

1) обеспечение реализации приоритетных и других документов стратегического планирования в Зиминском районном муниципальном образовании;

2) координация деятельности ОМС, участников проектной деятельности на территории Зиминского района по вопросам реализации проектов и документов стратегического планирования на территории Зиминского района;

3) выработка согласованных предложений по обеспечению реализации стратегических направлений и повышению эффективности реализации мероприятий по социально-экономическому развитию Зиминского районного муниципального образования;

4) обеспечение реализации приоритетных направлений в рамках национальных, федеральных, региональных и муниципальных проектов;

5) контроль достижения плановых показателей и результатов проектов на территории Зиминского района.

3. В своей деятельности проектный комитет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области, государственными стандартами в области проектного менеджмента, а также настоящим Положением.

2. Функции проектного комитета
4. Основными функциями проектного комитета являются:

1) обеспечение согласованных действий ОМС при реализации проектов на территории Зиминского района;

2) принятие ключевых управленческих решений в части инициирования, планирования и контроля реализации проектов на территории Зиминского района;

3) контроль хода реализации приоритетных проектов, осуществляемых исполнительными органами государственной власти Иркутской области и ОМС;
4) рассмотрение вопроса о разработке и реализации проектов на территории Зиминского района;
5) рассмотрение и утверждение паспортов проектов Зиминского районного муниципального образования;
6) определение кураторов и руководителей проектов Зиминского районного муниципального образования;

7) принятие решений о достижении целей и результатов проектов, приостановлении реализации проектов, возобновлении и продлении проектов, а также завершении проектов;

8) выполнение иных функций в сфере проектного управления.

3. Состав проектного комитета
5. Состав проектного комитета определяется и изменяется распоряжением администрации Зиминского районного муниципального образования.

6. В состав проектного комитета входят должностные лица ОМС, представители региональных органов исполнительной власти Иркутской области (по согласованию), территориальных управлений, федеральных органов исполнительной власти (по согласованию), общественных и иных организаций, физические лица.

7. Проектный комитет формируется в составе руководителя проектного комитета, его заместителя, членов проектного комитета и секретаря проектного комитета.

8. Проектный комитет возглавляет мэр Зиминского районного муниципального образования.

9. Руководитель проектного комитета осуществляет следующие полномочия:

1) осуществляет руководство деятельностью проектного комитета, председательствует на его заседаниях;

2) назначает заседания и утверждает повестку заседания проектного комитета;

3) подписывает протоколы заседаний проектного комитета;

4) утверждает регламент проведения заседания проектного комитета.

10. Заместитель руководителя проектного комитета – заместитель мэра по управлению муниципальным хозяйством – руководитель проектного офиса администрации Зиминского районного муниципального образования.

Заместитель руководителя проектного комитета осуществляет полномочия руководителя проектного комитета, в случае отсутствия руководителя проектного комитета в соответствии с его поручением.

11. Члены проектного комитета:

1) участвуют в заседаниях проектного комитета и в обсуждении рассматриваемых вопросов;

2) выступают с информацией на заседаниях проектного комитета;

3) принимают участие в подготовке материалов к заседаниям проектного комитета;

5) выполняют поручения руководителя проектного комитета;

6) вносят предложения о проведении внеочередного заседания проектного комитета;

8) участвуют в выработке и принятии решений проектного комитета;

9) осуществляют иные функции в соответствии с поручениями руководителя проектного комитета.

12. Функции секретаря проектного комитета осуществляет должностное лицо администрации Зиминского районного муниципального образования.

13. Секретарь проектного комитета:

1) организует подготовку заседаний проектного комитета;

2) информирует членов проектного комитета о дате, месте и времени проведения заседаний не менее чем за пять дней до дня заседания, обеспечивает членов проектного комитета необходимыми материалами к заседанию проектного комитета;
3) по поручению руководителя проектного комитета приглашает к участию в заседаниях лиц, не являющихся членами проектного комитета;

4) ведет протокол заседания проектного комитета, обеспечивает хранение протоколов заседаний проектного комитета;

5) осуществляет мониторинг выполнения решений проектного комитета;

6) формирует и направляет руководителю проектного комитета отчет об исполнении решений проектного комитета;

7) выполняет иные функции по поручению руководителя проектного комитета.

4. Организация работы проектного комитета
14. Организационной формой работы проектного комитета являются заседания, которые проводятся по мере необходимости.

15. Заседание проектного комитета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов проектного комитета.

16. Решения проектного комитета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов проектного комитета. При равенстве голосов решающим являются голоса председательствующего на заседании руководителя проектного комитета, а в случае его отсутствия – заместителя руководителя проектного комитета. Решение проектного комитета излагается в письменной форме и оформляется протоколом.
17. Протокол по итогам заседания проектного комитета оформляется в течение двух рабочих дней со дня его проведения, подписывается руководителем проектного комитета (в случае его отсутствия - заместителем руководителя проектного комитета) и секретарем проектного комитета.

18. Копия протокола заседания проектного комитета, в течение пяти рабочих дней с даты подписания, направляется секретарем проектного комитета членам проектного комитета, а также иным заинтересованным должностным лицам.
